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令和５年３月

資料１

スマホ搭載の取り組み状況について



1

構築スケジュール
◼ 総合テスト及び受入テストを実施中。
◼ サービス開始時期は令和5年5月11日を予定。
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ユーザテスト

運用

総合テスト・受入テスト

技術検証

公的個人認証サービス

スマホ搭載対応

マイナポータル案件

マイナポータルアプリ

開示システム
スマホ搭載対応（仮）

▲開札
（構築業者決定）

製造/単体テスト
（アプレット）

▲サービス開始
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