

資料6 政策評価に関する今後の主な予定

デジタル庁の政策評価に関する今後の主な予定

※業務の進捗状況により変更する場合があります。

<令和4年>

7月21日 第2回政策評価有識者会議開催（政策評価事前分析表の検討等）

7月下旬～8月中旬 有識者会議の委員の意見を踏まえ、政策評価事前分析表を作成

（8月末 概算予算要求書提出）

9月上旬 政策評価事前分析表（R4）公表

9月～12月 EBPMの推進及び総合評価方式による評価の検討

12月～1月 令和5年度評価対象施策検討

<令和5年>

1月下旬 第3回政策評価有識者会議開催（R5年度政策評価実施計画の検討等）

1月～3月 政策評価事前分析表の検討

3月下旬 令和5年度政策評価実施計画策定、政策評価事前分析表の作成