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１．公募団体について
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１．公募団体について

◼ 公募団体名

長野県須坂市

◼ 公募団体代表者氏名

須坂市長 三木 正夫

◼ 公募団体担当者名と連絡先

所属 ：

役職 ：

氏名 ：

電話番号 ：

Eメールアドレス：
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２．令和4年度までの進捗
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２．令和4年度までの進捗

◼ 令和4年度までの進捗について

当市はこれまで、令和4年度における先行事業計画書に基づき、検証及び移行工程に取り組んできた。

当市の先行事業計画に大きな遅延はなく、検証工程は令和4年(2022年)10月末を以て全て完了している。また、令和4年(2022年)12月末

には本番移行が完了し、現在はガバメントクラウドにおいて本番運用を行っている。

令和3年度（2021年度） 令和4年度 (2022年度) …

９
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

リフト
する
手順

検証
内容

6.構築 【完了】

検証

b-4

検証

a-1

検証

b-1

検証

a-2から

から

7.クラウド回線の検
証(テストデータ)
【完了】

9.クラウド回線検証
(移行検証) 【完了】

▲8.データのリフト 【完了】

11.運用保守

▲10.移行 【完了】

12.報告▲
【完了見込み】

検証

c-4
検証

c-1
から

回線準備
【完了】

▲中間報告【完了】

◼ 令和4年度までのスケジュールについて

【完了】

【完了】

【完了】
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専用線
(2系統)

ガバメントクラウド
東センタ

(西センタにＢＣＰ環境)

長野本社

電算保守
端末

保守回線
接続ルータ

保守用
専用線

15
業務

密接
付属

◼ 本番移行後のシステム構成

住基
ネット

専用線接続
(主回線)

県内データセンター

本番稼働においては当初の計画通り、専用線と長野県高速情報通信ネットワークを組み合わせて、ガバメントクラウドへの接続を専用線で接続する構
成としている。なお、当初からの変更点として、県内データセンターからガバメントクラウドまでの接続に係る専用線については、可用性の観点から副回線
を新たに敷設し冗長化することとした。

ソフトウェアリリース
システムメンテナンス

２．令和4年度までの進捗

専用線接続
(副回線)

※当初計画からの変更点をピンク字としている。

X
業務

：標準化対象業務

2
業務

A社

密接
付属

B社

1
業務

他3社

密接
付属

Gov-Cloud用
NW機器

須坂市役所

LGWAN

国保情報
集約システム

BCP環境
(ガバメントクラウドお
よび回線障害用）

その他
自庁設置サーバ

クライアント

プリンタ

密接
付属

他2社

Gov-Cloud用
NW機器

自治体中間
サーバ

プラットフォーム

C社

2
業務
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２．令和4年度までの進捗
◼ ガバメントクラウドへの移行を踏まえた当市システムの現況（1/2）

NO 業務名
先行事業
でのリフト

システム類型番号 備考

1 住民基本台帳 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

2 固定資産税 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

3 個人住民税 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

4 法人住民税 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

5 軽自動車税 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

6 就学（学齢簿、就学援助） 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

7-1 介護保険（介護事務処理） 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

7-2 介護保険（要介護認定支援） 対象外 - 長野広域連合調達システム

8 障害者福祉 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

9 選挙人名簿管理 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

10 国民年金 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

11 国民健康保険 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

12 後期高齢者医療 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

13 生活保護 対象外 24:共同IaaS 標準準拠システムへのシフトと同時にリフト

14 健康管理 対象外 24:共同IaaS 標準準拠システムへのシフトと同時にリフト

15 児童手当 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

16 児童扶養手当 対象外 24:共同IaaS 標準準拠システムへのシフトと同時にリフト

17 子ども子育て支援 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

18 印鑑登録 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

19 戸籍 対象外 19:ｵｰﾌﾟﾝ系自庁 標準準拠システムへのシフトと同時にリフト

20 戸籍附票 対象外 19:ｵｰﾌﾟﾝ系自庁 標準準拠システムへのシフトと同時にリフト
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２．令和4年度までの進捗
◼ ガバメントクラウドへの移行を踏まえた当市システムの現況（2/2）

NO 業務名 先行事業リフト システム類型番号 備考

21 宛名 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

22 収納・口座 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

23 滞納管理 対象外 24:共同IaaS 標準準拠システムへのシフトと同時にリフト

24 団体内統合宛名 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

25 総合窓口 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

26 個人番号カード交付管理 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

27 地図 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

28 高齢者福祉 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

29 福祉医療給付 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

30 要援護者台帳 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

31 下水道受益者負担金 対象 - ガバメントクラウドリフト済み

32 水道料金 対象外 24:共同IaaS

33 家屋評価 対象外 24:共同IaaS

34 霊園管理 対象外 19:ｵｰﾌﾟﾝ系自庁

35 学童保育 対象外 24:共同IaaS

36 公営住宅管理 対象外 24:共同IaaS

37 申告受付支援 対象外 19:ｵｰﾌﾟﾝ系自庁

38
共通系機能(多要素認証､AD､DNS､ウィル
ス対策､縮退時照会 等)

対象外 ー
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３． 令和5年度の検証における方針
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３． 令和5年度の検証における方針

◼ 令和5年度の検証方針

当市はガバメントクラウドへの本番移行が完了しているものの、投資対効果やガバメントクラウドの構成については、さらなる深堀を行い、理解を深め

る必要があることから、令和5年度においても引き続き検証を行うこととしている。

検証にあたっては、既に本番運用をしていること、当市の標準準拠システムへのシフト時期が令和8年（2026年）1月を予定していることなどを踏

まえ、以下の方針とする。

方針

1
ガバメントクラウドのコストメリットや運用効率を高めるため、国が示す推奨構成、マネージド
サービス、ネットワーク接続の共同利用等を検証するとともに、費用対効果を検証する。

方針

2

国の目的を踏まえ、運用における目標管理指標について、指標値の検討、および指標値達成
状況の可視化等を検証するとともに、ガバメントクラウドのさらなる安定運用に向けて、当市本
番運用における課題の抽出、解決策の検討を行う。

なお、検証に際してポイントとなる事項は以下の3点となる。

⚫ 当市が既にガバメントクラウドで本番運用を行っていることを踏まえ、本番環境の稼働に影響を与え
ないよう、新たに検証環境及び接続回線を構築し検証を行う。

⚫ よりコストメリットや運用効率性が得られる構成を検討する。検討の結果、効果が得られると判断で
きる場合は、安全面を考慮した上で、本番環境への適用を検討する。

⚫ 令和8年（2026年）1月のシフトを見据え、デジタル庁が調達するガバメントクラウド接続サービ
スを活用したネットワークの共同利用構成について検討を行う。
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４．令和5年度の検証計画
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４．令和5年度の検証計画

◼ 令和5年度の検証内容

【検証１】 コストメリットや運用効率性が享受できる構成への移行検証

• 国が示す推奨構成及びマネージドサービスの活用検討、検証

【検証２】 運用における目標管理指標の検証

• 指標値の検討、指標値達成状況の可視化検証
• 運用課題の抽出及び解決策の検討

【検証３】 標準準拠システムのシフト検証

• シフトに伴う検証

【検証４】 ネットワーク接続の在り方検討

• ネットワーク接続の共同利用方法の検討等

【検証５】 投資対効果の検証

• 各検証項目等による投資対効果の検証

令和5年度に先行事業を実施するにあたり、デジタル庁から以下の5点が検証内容として示されている。

当市では、令和8年1月にシフトを予定しているため、【検証3】を除き、次項の検証を実施する。
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４．令和5年度の検証計画

◼ 令和5年度の検証内容

検証
4-1

より効率的な構成への移行及び運用効率化により得られる効果の検証検証
5-1

共同利用方式を想定した按分効果の検証検証
5-2

【検証４】 ネットワーク接続の在り方検討

【検証５】 投資対効果の検証

マネージドサービスの活用など、よりコストメリットや運用効率性が享受できる構成の検討検証
1-1

標準非機能要件の検証（構成変更や要件拡充などにより追加検証が必要な場合のみ実施予定）
検証
1-2

【検証１】 コストメリットや運用効率性が享受できる構成への移行検証

【検証２】 運用における目標管理指標の検証

目標管理指標値の検討検証
2-1

検証
2-2

検証
2-3 運用課題の抽出及び解決策の検討

指標値達成状況の可視化の検証

ガバメントクラウド接続サービスを活用したネットワークの共同利用構成の検討
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４．令和5年度の検証計画

◼ 令和5年度の検証スケジュール

令和5年度におけるスケジュールは以下の通り。

令和5年度に実施する検証結果を踏まえ、当市本番環境の構成について検討を行う。

令和5年度 (2023年度) …

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

検証内容

▲事業報告

▲検証総括

検証環境の構築

検証
1-1

検証
1-2

検証
2-1

検証
2-3

から

検証
4-1

検証
5-1

検証
5-2

当市本番環境における
構成の検討
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４．令和5年度の検証計画

◼ 令和5年度の検証方法

ガバメントクラウド

ガバメントクラウド
接続回線（本番環境）

当市本庁舎

BCP環境
(ガバメントクラウド

および
回線障害用）

県内
データセンタ

主環境

基幹システム
本番系

BCP環境

BCP用
（東センター障害用）

ガバメントクラウド
接続回線（検証環境）

検証環境

基幹システム
検証系

専用線(主)

専用線(副)

リフト対象外
システム

当市は令和4年12月にガバメントクラウドへの移行が完了し、現在はガバメントクラウドを本番環境とし運用を行っている。
令和5年度の検証においては、以下の方法を採ることにより、本番環境へ影響を与えずに安全な検証を実施する。

⚫ 検証環境の構築
本番運用に影響を与えないことを目的とし、本番環境を縮小した構成において、新たに検証環境を構築する。

⚫ ネットワーク接続
本番運用に影響を与えないことを目的とし、検証用の回線を新たに敷設することを検討している。
当市は本番環境への接続回線として専用線を敷設しているが、検証用の回線を敷設する場合にはデジタル庁が調達するガバメントクラウド
接続サービスで利用している回線を敷設し、共同利用に向けた構成の検討を含め、検証を行う。
また、2023年度の先行事業においては、共同利用回線を使用してマルチクラウドへのネットワーク接続が実現できるかの検証を行う。



16

４．令和5年度の検証計画

◼ 令和5年度の検証構成

専用線
(2系統)

長野本社

電算保守
端末

保守回線
接続ルータ

保守用
専用線

15
業務

密接
付属

住基
ネット

専用線接続
(主回線)

県内データセンター

検証構成においては、ガバメントクラウド本番運用へ影響を与えないことを目的とし、本番用の専用線とは別に検証用回線を敷設することを検討してい
る。その場合、検証環境は本番環境とは別セグメントとし、県内データセンター内でルーティング制御を実施する。

ソフトウェアリリース
システムメンテナンス

専用線接続
(副回線)

検証用回線

検証環境

本番環境

15
業務

密接
付属

ガバメントクラウド

※新たに追加するサービス、環境等をピンク字としている

2
業務

A社

密接
付属

B社

1
業務

Gov-Cloud用
NW機器

須坂市役所

LGWAN

国保情報
集約システム

BCP環境
(ガバメントクラウドお
よび回線障害用）

その他
自庁設置サーバ

クライアント

プリンタ

Gov-Cloud用
NW機器

自治体中間
サーバ

プラットフォーム

密接
付属

他2社C社

2
業務

他3社

密接
付属
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５．令和7年度までの標準準拠システムへの移行計画
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５．令和7年度までの標準準拠システムへの移行計画

◼ 標準準拠システムへの移行スケジュール

標準準拠システムへのシフトは
令和8年(2026年)1月完了を予定

1

2

3

計画立案

4

システム

選定

11月 12月 1月 2月 3月2月 3月

2026年度(R8年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月4月 5月 6月 7月 8月 9月

ガバメントクラウド

※工程冒頭()内の数字は

「（別添１）地方自治体によ

るガバメントクラウドの活用（先

行事業）について」の先行事

業スケジュールにおけるステップ

を表す。

標準準拠シス

テムへの移行

※工程冒頭の

数字は「情報シ

ステムの標準

化・共通化につ

いて」

（R3/3/19 総

務省自治行政

局行政経営支

援室）の標準

準拠システムへ

移行のために必

要となる工程

（案）の作業

項目NOを表

す。

5

導入・移行

11月 12月 1月 2月 3月

現行システム契約

10月 11月 12月 1月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月

2025年度(R7年度)
項番 分類

2021年度(R3年度) 2022年度(R4年度) 2023年度(R5年度) 2024年度(R6年度)

4月

先行事
業応募

★①推進体制の立上げ

現行基幹業務システム（標準化17業務と付属・密接業務）契約期間 現行基幹業務システム契約延長

(6)構築

★(5)構築許可

検証結果による課題への対応

(11)運用

保守
先行事業本番環境の運用

ガバメントクラウドにおける運用体制の検討・確立

②現行システムの概要調査 ③-1,2 標準仕様確認・検討

③- 3 標準準拠システムに基づく

事務運用・事務体制の見直し
④ 移行計画作成

⑤RFI ⑥予算計上

(7)クラウド・

回線の検証

(テストデー

タ）

(9)クラウド・回線の検証

(移行検証)

★⑨契約

⑪条例・規則等

改正

⑰研修

最終テスト

⑮-1 文字同定作業

⑬環境構築・NW構築、⑭

他業務システム連携、⑮デー

タ移行、⑯移行データ確認、

新システムテスト

⑫画面・帳票確認、事務運用
詳細確定

先行事業

★(3)計画採択

事業報告★

標準準拠システム本稼働

【20業務は全て標準準拠

アプリへ移行完了】

標準準拠システム本稼働

【20業務は全てガバメント

クラウドへリフト完了】

調達

方針検討

⑩

PIA
運用保守契約

20業務の

シフト手順

検討

標準化対象外業
務の機器等更新 標準化対象外業務の機器等更新後契約期間

★(8)データのリフト ★(10)移行

接続回線準

備

⑦RFP

現行機器撤去・データ消去

当市標準準拠システムへの移行時期について、計画当初は令和7年（2025年）1月を予定していたが、標準仕様の整備状況及びベンダーの標準
準拠システム開発状況を鑑み、令和8年（2026年）1月へ変更を行った。
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６．協力するアプリ開発事業者名等
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６．協力するアプリ開発事業者名等

◼ 先行事業に協力するアプリ開発事業者の概要

当市は株式会社電算とともに先行事業を実施する。電算は現行基幹システムの開発元であり、当市のシステム保守、ネットワーク管理、運用管

理を行っており、アプリ開発事業者及びネットワーク事業者として先行事業に参加する。

社名

代表者

所在

設立

上場

資本金

売上高

社員数

取得資格

業務内容

会社情報

株式会社電算

代表取締役社長 轟 一太

長野県長野市鶴賀七瀬中町276－6

昭和41年3月

平成25年2月20日（現在：東証スタンダード市場）

13億9千5百万円

173億6百万円（2021年度）

694名 (2022年3月31日)

ISO9001、ISO/IEC27001、ISO20000、ISO14001、ISO27017、

プライバシーマーク付与認定、総務省 電気通信事業法に基づく電気通信事業者、

・情報処理サービス、情報提供サービス、情報通信サービス

・情報システムの企画・設計・開発並びにコンサルティング

・情報ネットワーク技術、情報通信機器・情報処理機器とその周辺機器の企画・研究・開発

・データーセンターサービス（iDC：ハウジング・運用・監視・セキュリティーサポート等） など
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６．協力するアプリ開発事業者名等
◼ 先行事業実施体制

検証受託事業者（PMO）

須坂市 株式会社 電算

実施方針の
決定

実施内容の
調整

プロジェクト担当チーム

事業責任者

プロジェクトリーダー
プロジェクトメンバー

業務担当チーム

各業務担当課

プロジェクト責任者

プロジェクト

プロジェクトマネージャ
プロジェクトマネージャ補佐

設計・構築管理者

実行部隊

業務システム担当グループ

運用支援グループ

責任所在の
明確化

インフラ設計構築グループ
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【参考】令和4年度に実施した検証とその計画
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長野県高速情報通信ネットワークを活用したガバメントクラウドへの接続の検証
検証

c-4

自治体業務を年間処理サイクルで実際に処理し、標準非機能要件の充足を確認検証

a-1

ガバメントクラウドで稼働するシステムの事業継続(BCP)検証検証

a-2

令和7年度までの標準準拠システムへの移行に向け、先行リフトの有効性を実証
検証

b-1

検証
b-2

検証

b-3

検証

b-4

現行システムとリフトしたシステムのコストを比較、費用対効果の検証検証

c-1

自治体業務システムへの可変的リソースの適用検証
検証

c-2

LGWANを活用したガバメントクラウドへの接続の検証
検証

c-3

(c)投資対効果の検証

(b)標準準拠システム移行方法の検証

(a)標準非機能要件の検証

【参考】令和4年度に実施した検証とその計画
◼ 検証項目一覧

LGWANを経由したシステム間連携の検証

パブリッククラウド接続サービス(LGWAN-ASP)接続検証

ガバメントクラウド上で稼働する基幹システムとぴったりサービスの連携の検証
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令和3年度（2021年度） 令和4年度 (2022年度) …

９
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

リフト
する
手順

検証
内容

その他
作業

6.構築

当市におけるガバメントクラウド関連の
運用体制の検討・確立

【参考】令和4年度に実施した検証とその計画

検証

b-4

検証

a-1

検証

b-1

検証

a-2から

から

7.クラウド回線の検
証(テストデータ)

9.クラウド回線検証
(移行検証)

▲8.データのリフト

11.運用保守

▲10.移行

12.報告▲

検証

c-4
検証

c-1
から

回線準備

◼ 先行事業スケジュール

検証結果による課題への対応

▲中間報告


