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作業概要
先行事業計画書

アクセス概要図

1 ガバメントクラウド 1.1 環境構築

整理

2 公募、計画、計画認定 2.1 一次計画書作成

2.2 二次計画書作成

2.3 環境条件確認・整理

（必要環境条件の提示）

3 構築許可、構築 3.1 回線敷設

（RKKCS⇔Gov-Cloud）

3.2 回線敷設（正・副）

（宇和島市⇔Gov-Cloud）

3.3 OS設定・NW・M/W

セットアップ

4.1 宇和島市データ（検証用）

をリフトし移行性の検証

4.2 業務セットアップ

宇和島市稼働業務分

4.3 RKKCSシステム検証

オンライン・バッチ処理確認

4.4 データ連携確認

4.5 周辺機器動作検証

（OCR・スキャナなど）

4.6 職員によるシステム検証

・運用テストを行う

4.7 検証結果集約

4.8 報告書作成・報告会

5.1 検証環境へ本番DBをリフト

6.1 Gov-Cloud環境上での

職員による連携確認等

移行、運用保守 Gov-Cloudを使用した本番運用を開始する 7.1 Gov-Cloud環境を本番

とした運用開始

8 標準準拠システム 8.1 先行業務Gテスト期間

検証フェーズ

8.2 第１Gテスト期間

8.3 第２Gテスト期間

9 宇和島市 9.1 先行業務G運用テスト

標準準拠システム

運用テストフェーズ 9.2 第１G運用テスト

9.3 第２G運用テスト

10 標準準拠システム 10.1 先行業務G

移行フェーズ 本番運用開始

10.2 第１G

本番運用開始

10.3 第２G移行期間

本番運用開始

11 標準準拠システム 11.1 宇和島市以外のユーザー

切替・他団体 標準準拠システム運用開始

2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度） 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度）

第2四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期

マイルストーン

先行事業スケジュール

ステップ
小項目

Level1 Level.2

クラウドベンダーによりGov-Cloud環境構築を行

う

先行事業の計画案の策定、計画書の作成を行う

・役割分担、検証範囲、契約事項、環境面の整

理、プロジェクト計画など

Gov-Cloudへ回線敷設し、RKKCSシステム開発環

境の構築する

・RKKCSからGov-Cloudへ接続する専用線を敷設

する

・宇和島市とGov-Cloudの回線敷設する（正・副2

回線）

P.17参照

5 データのリフト Gov-Cloudへ本番データのリフトを検証環境へ行

う
P.19参照

6 クラウド・回線の検

証（テストデータ）

本番データを使用した運用確認を行う

・住基ネット、副本登録、他社連携を想定 P.20参照

7
P.21,22参照

Gov-Cloud環境で標準準拠システムのテスト及び

切替手法等を確認する

宇和島市による標準準拠システムのシステム検

証・運用テストを行う

グループ毎に標準準拠システムへ本番運用を行う

宇和島市以外のユーザーを標準準拠システムへ移

行する

4 クラウド・回線の検

証（テストデータ）

検証環境を構築し、宇和島市とRKKCSの双方にて

テストデータを使用し、回線（正・副の回線切り

替え検証含む）やクラウドにおけるセキュリ

ティ・可用性・性能・拡張性を検証する

・開発環境から検証環境へ移行

・現行本番データをリフトし、テストデータを作

成

・RKKCSにて、業務セットアップ、動作確認を行

う

・宇和島市職員によるシステム検証・運用テスト

を行う

・各検証結果の情報を集約し、報告資料作成およ

び報告会を実施する

P.18参照

ガバメントクラウド利用自治体 順次拡大

先行事業

（ガバメントクラウド環境での動作検証・運用の確認、 効率的な移行方法を検討等）

ガバメントクラウドへの総合行政システム（標準準拠予定業務含む）の適用を見据えたスコープ

（大項目１～6　検証フェーズ）

①ガバメントクラウドへのシステム適用を見据え、RKKCSとガバメントクラウド環境の接続確認

②現在RKKCSデータセンターで提供しているシステムがガバメントクラウド上で動作するか確認する。

（大項目７　ガバメントクラウド環境での実運用、切替検証フェーズ）

③検証フェーズでの確認が成功した後、ガバメントクラウド上で既存システムでの本番運用を行う。

対象業務：RKKCSクラウドサービスにて宇和島市へ提供している全ての業務

（大項目8～10　標準準拠システムの開発、切替検証フェーズ）

④２０２３年度以降は、標準準拠対応システム適用に向けて開発・データ移行・切替手法の確認を行う。

先行業務G：住民記録、印鑑登録

第１業務G：介護保険、障害者福祉、就学、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、（収滞納管理）

第２業務G：選挙人名簿管理、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童手当、

　　　　　  児童扶養手当、子ども・子育て支援

標準準拠システムへの移行

（R7年度末までに原則移行）

報告会にて次フェーズ実施の判
断

仕様策定・仕様の調整

（データ要件・連携要件等、18業務の機能要件）

基

準

先行事

業公募

▼クラウド事業者決定
▼検証受託業者決定

▼計画の採択

▼

※本グループは、RKKCS標準準拠システム開発スケジュールに基づくものである。
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2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度） 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度）

第2四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期

マイルストーン

先行事業スケジュール

ステップ
小項目

Level1 Level.2

ガバメントクラウド利用自治体 順次拡大

先行事業

（ガバメントクラウド環境での動作検証・運用の確認、 効率的な移行方法を検討等）

標準準拠システムへの移行

（R7年度末までに原則移行）

仕様策定・仕様の調整

（データ要件・連携要件等、18業務の機能要件）

基

準

先行事

業公募

▼クラウド事業者決定
▼検証受託業者決定

12 実施内容説明 12.1 各タスクの内容説明

13 標準化対応後のシステム構成 13.1 構成分析

13.2 リソース管理指標設定

13.3 課題整理

13.4 分析結果報告

13.5 改善検証

13.6 検証結果報告

三層分離における業務間分離 13.7 システム構成分析

13.8 課題整理

13.9 分析結果報告

共同利用時における団体間分離 13.1 システム構成分析

13.11 課題整理

13.12 分析結果報告

14 運用効率化 14.1 リソース管理指標作成

14.2 リソース管理課題整理

14.3 リソース管理指標

可視化検証

14.4 可視化検証報告

運用課題の抽出及び解決策の検討 14.5 運用課題整理・解決

14.6 運用課題対応状況報告

15 シフト検証 標準準拠システムのシフト検証 15.1 シフト計画の作成

シフト検証 15.2 環境構築

15.3 データ移行

15.4 動作検証

15.5 検証結果報告

16 ネットワーク 16.1 接続構成の分析

16.2 課題整理

16.3 接続構成検討

16.4 検討結果報告

2023年度実施内容説明

運用における目標管理指標の検証

コストメリットや運

用効率性が享受でき

る構成への移行検証

P.39参照

P.40参照

P.41参照

ネットワーク接続の在り方検証

P.42参照

▼毎月報告会を実施
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2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度） 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度）

第2四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期 第1四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期

マイルストーン

先行事業スケジュール

ステップ
小項目

Level1 Level.2

ガバメントクラウド利用自治体 順次拡大

先行事業

（ガバメントクラウド環境での動作検証・運用の確認、 効率的な移行方法を検討等）

標準準拠システムへの移行

（R7年度末までに原則移行）

仕様策定・仕様の調整

（データ要件・連携要件等、18業務の機能要件）

基

準

先行事

業公募

▼クラウド事業者決定
▼検証受託業者決定

17 投資対効果検証 17.1 効率化対象項目の検討

17.2 検討結果報告

17.3 実機検証

17.4 検証結果報告

17.5 案分基準の設定

17.6 案分基準可視化検討

17.7 検討結果報告

共同利用時における按分基準

運用制約の検証及び費用削減効果の検証

P.43参照

凡例

共     同     クラウドベンダー

R K K C S 宇和島市


